Padaria Informatizada

Equipe ATES de Linuxer's



Historico do Proponente

* A equipe ATES ¢ constituida de jovens Linuxer's que foram recrutados
afim de elaborar um projeto empresarial e implantd-lo. Com larga
experiéncia na area de software livre, a equipe propoe-se a desenvolver
um trabalho totalmente “Open Source”, ou seja, totalmente customizavel

pelo usuario final, sendo assim o usuario sera capaz de utilizar e
administrar seu sistema.



Justificativa do projeto

e Resolver o problema de fluxo indiscriminado de mercadorias e de
capital da empresa.



Objetivos

> Objetivo Geral

» Customizar a administracdo do estoque de mercadorias, afim de
facilitar e agilizar a producao e o atendimento do publico, evitando
assim a falta de alguma mercadoria em estoque.

> Objetivo Especificos

* Adquirir o equipamento necessario,
» desenvolver o software de controle de estoque;,
o Fornecer treinamento aos funciondrios da empresa para a utilizacao

do sistema.



Metodologia

> Atividades e Metas

Adquirir os equipamentos no mercado local, desenvolver um software
eficiente e compacto de controle de estoque, afim de funcionar em
computadores de baixo custo e treinar o quadro de funciondrios da

empresa afim de desfrutar de todos os recursos do sistema desenvolvido
da melhor forma possivel.

Ter o controle do quanto em dinheiro entrou e saiu do caixa ao longo de
um determinado periodo de tempo,

Manter o controle de estoque afim de ndo faltar matéria-prima para
producao;

Customizar o atendimento ao publico.



Recursos Necessarios

Trés computadores com monitor, mouse, teclado, placa de rede de 100
mbps e trés entradas USB,

Trinta metros de cabo de rede tipo Par Trancado,

Duas escrivaninhas proprias para escritorio,

Um Hub USB com 4 portas.



Cronograma de Execucao

Atividades

Compra dos equipamentos

Instalagdo dos equipamentos ¢
configuracio do sistema

Treinamento dos funcionarios

Metodologia Desenvolvida

Pesquisar precos sempre
levando em conta a relacio

custo/beneticio

[nstalar os equipamentos
visando o melhor local e
configurar o sistema de acordo
com as necessidades da

CIMPresa

Capacitar os funclonarios a
manusearem o sistema
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